



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022

№ 1795

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 25.03.2021 № 3-2021 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории микрорайона Коммунар г.Владимира»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ООО «ОлРАЙТ» от 25.03.2021 № 3-2021 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории микрорайона Коммунар г.Владимира», установив аванс в размере 30%, что составляет 24 615 729,00 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 00 копеек.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с ООО «ОлРАЙТ» от 25.03.2021 № 3-2021 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории микрорайона Коммунар г.Владимира», предусмотрев изменения существенных условий с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления архитектуры и строительства Сысуева С.А.

Глава города



А.С. Шохин