



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2023

№ 4481

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.11.2020 № 7-2020 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» и обращением ГУП «ДСУ-3» от 29.09.2023 № 3784-ОЗиОТ **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с государственным унитарным предприятием Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3» (ГУП «ДСУ-3») от 18.11.2020 № 7-2020 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире», изложив:

1.1. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 раздела 4 муниципального контракта в новой редакции:

«4.3.3. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 (двадцать пять) процентов от цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.».

1.2. Пункт 6.3 раздела 6 муниципального контракта в новой редакции:

«6.3. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально

ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем работ, выполняемых указанными субъектами, должен составлять: 25 (двадцать пять) процентов от цены Контракта.».

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с ГУП «ДСУ-3» от 18.11.2020 № 7-2020 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире», предусмотрев изменения существенных условий с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Сысуева С.А.

И.о. главы города



В.А. Гарев