



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2024

№ 1345

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 24.05.2024 № 9-2024 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Разводящий газопровод по ул.Центральная с.Кусуново, г.Владимир»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» и обращением ООО «СК АРТ» от 07.06.2024 № 45 **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ООО «СК АРТ» от 24.05.2023 № 9-2024 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Разводящий газопровод по ул.Центральная с.Кусуново, г.Владимир», установив аванс в размере 30%, что составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с ООО «СК АРТ» от 24.05.2023 № 9-2024 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Разводящий газопровод по ул.Центральная с.Кусуново, г.Владимир», предусмотрев изменения существенных условий с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Сысуева С.А.

Глава города



Д.В. Наумов