



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2024

№ 1885

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 20.09.2023 № 20-2023 на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога от Лыбедской магистрали до ул.Пушкарской в городе Владимире»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», п.4.3.4(1) соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования город Владимир Владимирской области на финансовое обеспечение строительства объекта «Автомобильная дорога от Лыбедской магистрали до ул.Пушкарской в городе Владимире» от 13.08.2024 № 513-2024-РФ-02, учитывая положительное заключение экспертизы от 14.06.2024 № 1-1-3-029993-2024, и в связи с обращением ГУП «ДСУ-3» от 06.08.2024 № 2463 **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ГУП «ДСУ-3» от 20.09.2023 № 20-2023 на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога от Лыбедской магистрали до ул.Пушкарской в городе Владимире»:

- в части увеличения цены второго этапа контракта, что составляет 498 569 167 (Четыреста девяносто восемь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 93 копейки;

- в части изменения авансирования работ по второму этапу контракта до 50% от цены этапа контракта, что составляет 249 284 583 (Двести сорок девять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 97 копеек.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному

контракту с ГУП «ДСУ-3» от 20.09.2023 № 20-2023 на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога от Лыбедской магистрали до ул.Пушкарской в городе Владимире», предусмотрев изменения существенных условий с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Сысуева С.А.

Глава города



Д.В. Наумов