



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2022

№ 3589

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 25.03.2021 № 3-2021 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории микрорайона Коммунар г.Владимира»**

В связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы и в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, частью 70 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации города Владимира от 30.03.2022 № 1097 «Об утверждении Порядка изменения существенных условий контракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов» **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ООО «ОлРАЙТ» от 25.03.2021 № 3-2021 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории микрорайона Коммунар г.Владимира», увеличив цену контракта на 12 301 043,37 (Двенадцать миллионов триста одна тысяча сорок три) рубля 37 копеек.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города

Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту ООО «ОлРАЙТ» от 25.03.2021 № 3-2021 на выполнение строительномонтажных работ на объекте «Дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории микрорайона Коммунар г.Владимира», предусмотрев изменения существенных условий с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления архитектуры и строительства Сысуева С.А.

Глава города



А.С. Шохин