



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022

№ 6308

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 30.05.2022 № 3-2022 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр.Луново-Сельцо»

В связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы и в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, частью 70 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации города Владимира от 30.03.2022 № 1097 «Об утверждении Порядка изменения существенных условий контракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов» **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ООО «Владимирские Профессиональные Системы» от 30.05.2022 № 3-2022 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр.Луново-Сельцо», увеличив цену контракта на 8 778 000 (Восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 07 копеек. Цена контракта составит 38 471 626 (Тридцать восемь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать шесть)

рублей 22 копейки.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту ООО «Владимирские Профессиональные Системы» от 30.05.2022 № 3-2022 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр.Луново-Сельцо», предусмотрев изменения существенных условий с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления архитектуры и строительства Сысуева С.А.

Глава города



Д.В. Наумов